

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кузьминская средняя школа имени С.А. Есенина»



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор /Л.В. Василькова/
Приказ №19 от 02.05.2023г.

***ПЛАН мероприятий
(дорожная карта)***

*по созданию и функционированию центра образования
естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста»*

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; 	<p>Приказ директора МБОУ «Кузьминская СШ» о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями.</p>	<p>Январь – май 2023г</p>
2	<p>Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</p>	<p>1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Кузьминская СШ».</p> <p>Размещение на официальном сайте МБОУ «Кузьминская СШ» информационных материалов о Точке роста.</p> <p>2. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях, конференциях.</p>	<p>В течение реализации проекта</p>
3	<p>Повышение квалификации сотрудников Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Биология», «Физика», «Робототехника»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации. 	<p>Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров.</p>	<p>В течение реализации проекта</p>

4	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур.	Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	Май – август 2023
5	Приведение площадок Центра «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком).	Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «Кузьминская СШ», предусмотренных для создания центра «Точка роста» (в соответствии с вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центра «Точка роста»)	Февраль-март 2023г.
6	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра.	Август 2023
7	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного, технологического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ «Кузьминская СШ».	Сентябрь 2023
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ «Кузьминская СШ»	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования «Точка роста».	Август – Сентябрь 2023
9	Согласование с учредителем структуры штатов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	Утверждение штатного расписания МБОУ «Кузьминская СШ» с учетом штатных единиц Центра образования «Точка роста» (с 01 сентября 2023 года).	Август 2023

10	Открытие Центра образования «Точка роста»	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования «Точка роста».	Сентябрь 2023
11	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре.	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста».	Сентябрь 2023
12	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Сентябрь 2023 года – 2024 год
13	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, технологическим	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ «Кузьминская СШ», сформированных исходя из основных задач центров образования.	Сентябрь 2023 года – 2024 год